

CRONOGRAMA 2009 – 2011

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	RESPONSABLES
FASE 0 (PREPARACIÓN)	Sep. 30, 2009 – Dic. 18, 2009		
Taller 1	Sep. 30, 2009	14:30 – 16:00	Coordinador de monografías
Taller 2	Oct. 14, 2009	14:30 – 16:00	Coordinador de monografías
Taller 3	Oct. 28, 2009	14:30 – 16:00	Coordinador de monografías
Taller 4	Nov. 11, 2009	14:30 – 16:00	Coordinador de monografías
Taller 5	Nov. 25, 2009	14:30 – 16:00	Coordinador de monografías
Taller 6	Dic. 9, 2009	14:30 – 16:00	Coordinador de monografías
INICIO DE LA MONOGRAFÍA	ENE. 4, 2010		
FASE I (INDAGACIÓN)	Ene. 4, 2010 – Feb. 5, 2010		
Entrevista Inicial	Ene. 13, 2010	14:30	Supervisores
Entrega de Contrato de Monografía firmado . (Asignatura, Supervisor y Tema)	Feb. 5, 2010	16:00	Coordinador de monografías
FASE II (PLANIFICACIÓN)	Feb. 8, 2010 – Abr. 9, 2010		
Entrega de Plan y Esquema de la Monografía	Abr. 9, 2010	16:00	Supervisores
FASE III (PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN).	Abr. 12, 2010 – May. 7, 2010		
1era. REVISIÓN (Fuentes, citas, información, anexos y bibliografía)	May. 7, 2010	14:30	Supervisores
FASE IV (REDACCIÓN)	May. 10, 2010 – Sept. 10, 2010		
2da. REVISIÓN (Primer Borrador)	Jun. 23, 2010	14:30	Supervisores
3era. REVISIÓN (Borrador Final)	Sept. 10, 2010	14:30	Supervisores
FASE V (PRESENTACIÓN)	Sept. 13, 2010 – Oct. 29, 2010		
Entrevista Final	Oct. 1, 2010	14:30	Supervisores
ENTREGA DE LA MONOGRAFÍA (Versión Final)	Oct. 29, 2010	16:00	Coordinador de Monografía